

"Согласовано"

Гл. инженер ООО "ЭнергоПромРесурс"

С.Н.Болонов

2021 г.

"Утверждаю"

Гл. инженер ООО "ЭнергоПромСеть"

А.В.Дрягунов

2021 г.

График
планово-предупредительного ремонта
электрооборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий 0,4 кВ.

№	Номер подстанции	Год и вид предыд. ремонта.	2023 г.				
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1	ТП-100	Т 2019	1				
2	ТП-103	Т 2019	1				
3	ТП-107	Т 2019	1				
4	ТП-114	Т 2019	1				
5	ТП-118	Т 2019					1
6	ТП-119	Т 2019		1			
7	ТП-123	Т 2019				1	
8	ТП-124	Т 2019		1			
9	ТП-126	Т 2019		1			
10	ТП-127	Т 2019					1
11	ТП-128	Т 2019					1
12	ТП-129	Т 2019		1			
13	ТП-131	Т 2019		1			
14	ТП-139	Т 2019		1			
15	ТП-144	Т 2019				1	
16	ТП-146	Т 2019			1		
17	ТП-152	Т 2019		1			
18	ТП-159	Т 2019					1
19	ТП-163	Т 2019					1
20	ТП-173	Т 2019	1				
21	ТП-174	Т 2019				1	
22	ТП-181	Т 2019			1		
23	ТП-183	Т 2019			1		
24	ТП-185	Т 2019			1		
25	ТП-187	Т 2019				1	
26	ТП-190	Т 2019				1	
27	ТП-191	Т 2019				1	
28	ТП-195	Т 2019				1	
29	ТП-197	Т 2019					1
30	ТП-198	Т 2019			1		
31	ТП-199	Т 2019			1		
32	КТП "Лесопитомник"	Т 2019					1

Составил инженер ПТО  В.В.ВасиленкоПроверил нач. ПТО  И.Ф.Моисеев