

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер ООО «ЭнергоПромРесурс»

С.Н.Болонов

«        »        2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ООО «ЭнергоПромСеть»

А.В.Дрягунов

«        »        2022 г.

## График

планово-предупредительного ремонта электрооборудования и устройств РЗАиТ главной понизительной и распределительных подстанций 6-10 кВ.

№	Подстанция	2023 г.						
		Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Октябрь	Ноябрь
1	РП "Фидерная-1"		Т					
2	РП "Фидерная-2"			Т				
3	РП "Фидерная-3"	Т						
4	РП "Фидерная-4"						Т	
5	РП "Фидерная-5"							Т
6	ЦРП-3				Т			
7	ГПП-3 РУ-6 кВ №2					Т		

Составил инженер ПТО  В.В.ВасиленкоПроверил нач. ПТО  И.Ф.Моисеев